

Приложение 1
к Паспорту ОСИ № 1
Дата « 14 » 02 20 16 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Иванова С.В.

20 __ г.



«Дорожная карта ОСИ»
(План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №38»
(Наименование учреждения)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №38»
(Наименование объекта)

169340, РК, г. Ухта, п. Сельо, ул. Целинная, д.8

Адрес объекта

№ п/п	Наименование мероприятий	Категории инвалидов (указать буквенное обозначение в соответствии с КОСТУ)	Срок исполнения (этап работы* и дата)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (с указанием источника финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
1**	1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного	К, О, С, Г, У	1 этап 2018	Приказ от 01.10.2018г. № 01-08/84 «Об утверждении плана мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МДОУ «Д/с № 38».	31 декабря 2018

	передвижения (К, О, С)					
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	К, О, С, Г, У	1 этап 2018	Приказ от 01.10.2018г. № 01-08/84 «Об утверждении плана мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг МДОУ «Д/с № 38».	31 декабря 2018	
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)	К, О, С, Г, У	1 этап 2018	Должностные инструкции ответственных сотрудников. Положение о ситуационной помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями в МДОУ «Д/с № 38».	31 декабря 2018	
1.3	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	К, О, С, Г, У	1 этап 2018	План инструктажа Журнал учета инструктажа Инструкции	31 декабря 2018 При приеме нового сотрудника, 1 раз в 6 мес. и при изменении действующего законодательства	
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	К, О, С, Г, У	1 этап 2018	ГОСТ Р 52872-2012; «Положение по размещению и наполнению подразделов официального сайта МДОУ «Д/с № 38» _ по вопросам доступности объекта и услуг»; «Памятки об оказании ситуационной помощи на объекте МДОУ «Д/с № 38»».	31 декабря 2018 законодательства	
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Г, С	1 этап 2018	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты	Ситуационно, по мере необходимости	

<p>2</p> <p>Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)</p>	<p>К, О, С, Г, У</p>	<p>1 этап 2018</p> <p>Инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» Соглашение со специализированной организацией.</p> <p>Приказ от 01.10.2018г. № 01-08/84 «Об утверждении плана мероприятий на 2017-2020 гг. по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МДОУ «Д/с № 38» Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов»</p>
<p>3</p> <p>Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате</p>	<p>К, О, С, Г, У</p>	<p>1 этап 2018</p> <p>Обновляется по мере необходимости</p> <p>Приказ от 01.10.2018г. № 01-08/84 «Об утверждении плана мероприятий на 2017-2020 гг. по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МДОУ «Д/с № 38» Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о</p>

4	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	К, О, С, Г, У	1 этап 2018	правах инвалидов» ГОСТ Р 52872-2012; «Положение по размещению и наполнению подразделов официального сайта МДОУ «Д/с № 38» по вопросам доступности объекта и услуг»	Обновляется по мере необходимости
---	---	---------------	----------------	--	-----------------------------------

2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам

1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)	К, О, С, Г, У	2 этап 2018-2025	Приказ от 01.10.2018г. № 01-08/84 «Об утверждении плана мероприятий на 2017-2020 гг. по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МДОУ «Д/с № 38» Проектно-сметная документация Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Вариант «Б»
2	Осуществление строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)	К, О, С, Г, У	2 этап 2018-2025	Приказ от 01.10.2018г. № 01-08/84 «Об утверждении плана мероприятий на 2017-2020 гг. по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МДОУ «Д/с № 38» Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Вариант «Б»
3**	Создание условий индивидуальной мобильности	К, О, С, Г, У	2 этап	Приказ от 01.10.2018г. № 01-	Вариант «Б»

<p>Для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»))</p>		2018-2025	<p>08/84 «Об утверждении плана мероприятий на 2017-2020 гг. по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МДОУ «Д/с № 38» Республиканский бюджет Местный бюджет</p> <p>«Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 20 000,00руб.</p>
<p>3.1 По территории объекта</p> <p>3.1.1 Ремонтные работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Восстановление целостности покрытия путей движения; - Монтаж/демонтаж системы освещения на пути движения и в зоне отдыха; - Монтаж/демонтаж плана размещения объектов на территории; - Монтаж/демонтаж калитки; - Монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля; - Монтаж/демонтаж тактильных направляющих и предупредяющих; - Монтаж/демонтаж анти скользящего покрытия на лестничном марше; 	К, О, С, Г, У	2 этап 2018-2025	<p>Приказ от 01.10.2018г. № 01-08/84 «Об утверждении плана мероприятий на 2017-2020 гг. по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МДОУ «Д/с № 38» Республиканский бюджет Местный бюджет</p> <p>«Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 100000,00 руб.</p>
<p>3.1.2 Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - тактильные средства навигации и предупредения; - Мнемосхема; - информационные таблички на Брайля; 	К, О, С, Г, У	2 этап	<p>Приказ от 01.10.2018г. № 01-08/84 «Об утверждении плана мероприятий на 2017-2020 гг. по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МДОУ «Д/с № 38» СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99.</p>	<p>Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 20 000,00руб.</p>

	<p>на входной площадке и тамбуре;</p> <ul style="list-style-type: none"> - расширение тамбура; - демонтаж перегородок в тамбуре; - демонтаж тамбура; - монтаж/демонтаж навеса над входной площадкой; - монтаж/демонтаж водостока; 			
<p>3.2.2</p> <p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - опорные устройства поручни; - кнопка вызова персонала; - тактильные средства навигации и предупреждения; - информационные таблички на Брайля; 	<p>К.О,С,Г,У</p>	<p>2 этап</p>	<p>Приказ от 01.10.2018г. № 01-08/84 «Об утверждении плана мероприятий на 2017-2020 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МДОУ «Д/с № 38» СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99.</p> <p>Республиканский бюджет Местный бюджет</p> <p>«Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2025 года</p> <p>Сумма</p> <p>ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) <u>100000.00 руб.</u></p>
<p>3.3</p> <p>По путям движения в здании</p>				
<p>3.3.1</p> <p>Ремонтные работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж поручней вдоль стен; - монтаж/демонтаж поручней на лестнице; - монтаж/демонтаж покрытий; - монтаж/демонтаж мнемосхемы; - монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля; - монтаж/демонтаж тактильных направляющих и предупреждающих; - монтаж/демонтаж кресел и т.п. в зоне отдыха и ожидания; 	<p>К.О,С,Г,У</p>	<p>2 этап</p>	<p>Приказ от 01.10.2018г. № 01-08/84 «Об утверждении плана мероприятий на 2017-2020 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МДОУ «Д/с № 38» СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99.</p> <p>Республиканский бюджет Местный бюджет</p> <p>«Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2025 года</p> <p>Сумма</p> <p>ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) <u>1500000.00 руб.</u></p>

3.3.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - поручни опорные; - мнемосхема; - тактильные средства навигации и предупреждения; - информационные таблички на Брайля; - ступенькоход; - кресло-коляска. 	К.О,С,Г,У	2 этап	<p>Приказ от 01.10.2018г. № 01-08/84 «Об утверждении плана мероприятий на 2017-2020 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МДОУ «Д/с № 38»</p> <p>СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2025 года</p> <p>Сумма</p> <p>ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) <u>500000.00 руб.</u></p>
3.4	<p>По зоне оказания услуг</p>				
3.4.1	<p>Ремонтные работы:</p> <p><i>Кабинетная форма:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж розеток; - монтаж/демонтаж покрытий; - монтаж/демонтаж перегородок. 	К.О,С,Г,У	2 этап	<p>Приказ от 01.10.2018г. № 01-08/84 «Об утверждении плана мероприятий на 2017-2020 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МДОУ «Д/с № 38»</p>	<p>Конец 2025 года</p> <p>Сумма</p> <p>ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления</p>

<p>3.4.2</p> <p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сигнал оповещения звонка для глухих; - сигнал входа в мед кабинет; - индукционные петли; 	К,О,С,Г,У	2 этап	<p>объектов и предоставляемых услуг в МДОУ «Д/с № 38»</p> <p>СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99.</p> <p>Республиканский бюджет Местный бюджет</p> <p>«Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>текущих ценах на период составления Дорожной карты)</p> <p><u>100000,00 руб.</u></p>
<p>3.5</p> <p>По санитарно-гигиеническим помещениям</p> <p>Ремонтные работы:</p> <p><i>Туалет</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж унитаза; - монтаж/демонтаж писсуара; - монтаж/демонтаж умывальника; - монтаж/демонтаж смесителя; - монтаж/демонтаж кнопки вызова; - монтаж/демонтаж перегородок; - монтаж/демонтаж поручней рядом с унитазом, писсуаром и раковиной; - монтаж/демонтаж зеркала; - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж порогов; 	К,О,С,Г,У	2 этап	<p>Приказ от 22.12.2016 № 72-П «Об утверждении плана мероприятий на 2017-2020 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МДОУ «Д/с № 38»</p> <p>СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99.</p> <p>Республиканский бюджет Местный бюджет</p> <p>«Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2025 года</p> <p>Сумма</p> <p>ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты)</p> <p><u>50000,00 руб.</u></p>
<p>3.5.1</p> <p>Ремонтные работы:</p> <p><i>Туалет</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж унитаза; - монтаж/демонтаж писсуара; - монтаж/демонтаж умывальника; - монтаж/демонтаж смесителя; - монтаж/демонтаж кнопки вызова; - монтаж/демонтаж перегородок; - монтаж/демонтаж поручней рядом с унитазом, писсуаром и раковиной; - монтаж/демонтаж зеркала; - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж порогов; 	К,О,С,Г,У	2 этап	<p>Приказ от 01.10.2018г. № 01-08/84 «Об утверждении плана мероприятий на 2017-2020 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МДОУ «Д/с № 38»</p> <p>СП 59.13330.2016 п.6.3. ГОСТ Р 51261-99.</p> <p>Республиканский бюджет Местный бюджет</p> <p>«Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2025 года</p> <p>Сумма</p> <p>ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты)</p> <p><u>500000,00 руб.</u></p>

	- монтаж/демонтаж туалетных принадлежностей (дозатор для мыла, аппарат для сушки рук, дозатор туалетной бумаги и т.п.).					
3.5.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <p><i>Душеш:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - кнопка вызова персонала; - поручни опорные для унитаза, писсуара и раковины. 	К,О,С,Г,У	2 этап	Приказ от 01.10.2018г. № 01-08/84 «Об утверждении плана мероприятий на 2017-2020 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг МДОУ «Д/с № 38» СП 59.13330.2016 п.6.3. ГОСТ Р 51261-99.	Республиканский бюджет Местный бюджет	<p>Конец 2025 года</p> <p>Сумма</p> <p>ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) <u>50000,00</u>руб.</p>
3.6	По системе информации – обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	<p>«Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p> <p>СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5; ГОСТ Р 51671-2000</p> <p>Республиканский бюджет Местный бюджет</p>	<p>Республиканский бюджет Местный бюджет</p>	<p>Конец 2025</p>
3.6.1	Надлежащие размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационный знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	<p>«Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p> <p>СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5; ГОСТ Р 52872-2012.</p> <p>Республиканский бюджет Местный бюджет</p> <p>«Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Республиканский бюджет Местный бюджет</p>	<p>Конец 2025 года</p> <p>Сумма</p> <p>ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) <u>50000,00</u> руб.</p>
3.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической	С	2 этап 2018-2025	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные		<p>Конец 2025 года</p> <p>Сумма</p> <p>ориентировочно</p>

3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	К.О,С,Г,У	1 этап 2018	Обращение в МО ГО "Ухта" по восстановлению путей движения до объекта, оборудованные останочного комплекса в соответствии с требованиями для МГН. Ходатайство в Администрацию МО ГО "Ухта"	Ответ на ходатайство Администрацией МО ГО «Ухта»
-------	---	-----------	----------------	---	--

Примечания:

* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт/реконструкция/строительство нового здания);
 ** - мероприятия, указанные в п.1 раздела 1 и п.3 раздела 2 (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению требований нормативно-технических документов), подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественной организации инвалидов.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель общественной организации инвалидов

УГО КРО ВОИ

Название организации



(*Верещаков А. В.*)

Фамилия, Имя, Отчество

169300, г. Ухта, пр-т Космонавтов д.21.

8 (82147) 76-20-01, 72-04-04 email: uvovoi@yandex.ru

Дата согласования « 15 » 01 2018 г.

(координаты для связи)

Согласовано без замечаний / с замечаниями (необязательно перечислить)
 Замечания и предложения со стороны представителя ООИ***
 Выбор источника финансирования и закладываемые суммы для проведения работ по повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг определяются непосредственно самой организацией на определенных этапах адаптации объекта.

*** - Может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий